

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Dudás Olga
Telefon:	+36 (20) 3944459
Fax:	+36 (74) 454460
Email:	duolgi@gmail.com
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése	
Tényleges kezdet dátuma:	2012.10.01
Várható fizikai befejezés dátuma:	2013.09.30

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	A projekt működtetése érdekében a papír-írószer beszerzése megvalósult.	Nem tértünk el.
2	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	A projekt működtetése érdekében megbízásra került 1 fő szakmai vezető, akinek a bérét és járulékait havi rendszerességgel utaljuk. Az önkéntesek vezetőjének a számára engedélyeztük a saját gépjármű használatát, az útiköltség kifizetése havonta kiküldetési rendelvénnyel történik.	Nem tértünk el.
3	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	A projekt megvalósulása érdekében megbízásra került 1 fő önkéntes koordinátor és 1 fő önkéntesek vezetője, akiknek a béreit és járulékait havi rendszerességgel utaljuk.	Nem tértünk el.
4	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	A vállalt önkéntességet népszerűsítő film az önkéntesség napjairól és a Startnaphoz kapcsolódó szórólapok és reklámtáskák kerültek finanszírozásra. Az Önkéntes Pont irodahelyiségeit Bonyhád Város Önkormányzatától béreljük a Perczel utca 9. szám alatt. A projekt megvalósulása érdekében 1 fő önkéntes koordinátor és 1 fő ügyfélszolgálati munkatárs került megbízásra, akiknek béreit és járulékait bérjegyzéken fizetjük.	Nem tértünk el.
5	Célcsoport számára biztosított támogatások	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	-	Nem tértünk el.
6	Projekt menedzsment	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	A projekt megvalósulása érdekében megbízásra került egy projektvezető és	Nem tértünk el.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
	költségei					egy pénzügyi vezető.	
7	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	A projekt megvalósítói számára engedélyeztük a saját gépjármű használatát, az útiköltség kifizetése havi rendszerességgel kiküldetési rendelvénnyel történik. A projekt megvalósulása érdekében megbízásra került 1 fő önkéntes koordinátor és 1 fő szakmai asszisztens.	Nem tértünk el
8	Célcsoport számára biztosított támogatások	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	A projekt megvalósulása érdekében beszerzésre került a célcsoport számára munka és védőruha és a munkavégzés eszközei. Finanszírozásra került a célcsoport számára menüs étkeztetés és élelmiszerek.	Nem tértünk el.
9	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	A projekt működtetése érdekében a papír-írószer beszerzése megvalósult.	Nem tértünk el.
10	Egyéb szolgáltatások költségei	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	A projektnyitó rendezvényre finanszírozásra kerültek a plakátok, reklámfilm forgatása, újságcikkek megjelentetése.	Nem tértünk el.
11	Tartalék	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	-	Nem tértünk el.
12	Beruházás (ERFA)	2012.09.01	2013.08.30	2012.10.01	2013.09.30	Az Önkéntes Pont irodájába beszerzésre kerültek irodabútorok, lamináló gép, papírvágó gép, információs táblák, székek.	Nem tértünk el.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Laurus Alapítvány	Általános költség összesítő	Számla, kifizetési pénztárbizonylat, a kifizetést igazoló bizonylatok, számlakivonat.	0	Nem
2	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Laurus Alapítvány	1/bérösszesítő, 1/UTAZÁSI KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ	Megbízási szerződés, bérlap, bérjegyzék, munkalap, jelenléti ív, a kifizetést igazoló bizonylatok, saját gépjármű-használati engedély, kiküldetési rendelvény, forgalmi engedély.	0	Nem
3	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Aparhanti Független Roma Egyesület	1/bérösszesítő	Megbízási szerződés, munkalap, jelenléti ív, kifizetést igazoló bizonylatok, számlakivonatok.	0	Nem
4	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Laurus Alapítvány	1/bérösszesítő, 1/200 E FT ALATTI SZÁMLÁK ÖSSZ	Számla, kifizetési pénztárbizonylat, fotók, bérleti szerződés, megbízási szerződés, munkalap, bérjegyzék, utalás és számlakivonat.	0	Nem
5	Célcsoport számára biztosított támogatások	Aparhanti Független Roma Egyesület		-	0	Nem
6	Projekt menedzsment költségei	Laurus Alapítvány	1/bérösszesítő, 1/200 E FT ALATTI SZÁMLÁK ÖSSZ	Munkaszerződés, kifizetési pénztárbizonylat, munkalap, jelenléti ív, vállalkozói szerződés, számla.	0	Nem
7	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Aparhanti Független Roma Egyesület	1/UTIKÖLTSÉGÖSSZESÍTŐ, 1/bérösszesítő	Munkaszerződés, bérlap, számlakivonat, kifizetési pénztárbizonylat, jelenléti ív, munkaköri leírás, saját gépjármű-használati engedély, kiküldetési rendelvény, forgalmi igazolvány.	0	Nem
8	Célcsoport számára biztosított támogatások	Laurus Alapítvány	1/200 E FT ALATTI SZÁMLÁK ÖSSZ	Számla, kifizetési pénztárbizonylat, számlakivonat.	0	Nem
9	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Aparhanti Független Roma Egyesület	Általános költség összesítő	Számla, kifizetési pénztárbizonylat, a kifizetést igazoló bizonylatok, számlakivonat.	0	Nem

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorsz áma	Közbesz erzés köteles
10	Egyéb szolgáltatások költségei	Laurus Alapítvány	1/200 E FT ALATTI SZÁMLÁK ÖSSZ	Számla, kifizetési pénztárbizonylat, kifizetést igazoló bizonylatok, számlakivonat.	0	Nem
11	Tartalék	Laurus Alapítvány		-	0	Nem
12	Beruházás (ERFA)	Laurus Alapítvány	P224887, AJ7S-0 251177, P224290	Számla, megrendelő, kifizetést igazoló bizonylatok, tárgyi eszköz karton.	0	Nem

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

Az Érted Önkéntes Program keretében a Laurus Alapítvány és konzorciuma 2012. október 1-től kezdte meg a projekt lebonyolítását a Völgységben. Bonyhádon a Perczel utca 9. szám alatt Bonyhád Város Önkormányzatától bérelt - korábbi Arany Sas Gyógyszertár épületében- alakítottuk ki az önkéntes pont irodáit. A projekt első napjától kezdve nagy érdeklődés mutatkozott az önkéntes munkavégzés iránt, főleg a szociális ellátásukat megtartani szándékozók, és a 30 nap munkaidőt igazolni nem tudók körében.

Az önkéntes irodában a szakmai vezető és az irodavezető végez napi munkát ill. az önkéntes koordinátorok megbeszéléseit tartjuk meg a helyiségekben.

Az irodában folyó legfőbb tevékenységek:

- önkéntesek jelentkezése, regisztráció
- tájékoztatás az önkéntességről
- önkéntes munka iránti igény bejelentése
- önkéntes szerződések megkötése
- önkéntes munkára kijárlás
- önkéntes munka igazolások kiadása
- együttműködések előkészítése
- tájékoztató anyagok készítése
- ügyfélfogadás

Az önkéntesség elterjesztése érdekében 1 fő részmunkaidős irodavezetőt, 1 fő asszisztentst, 1 fő önkéntes vezetőt, 1 fő szakmai vezetőt, 1 fő pénzügyi vezetőt, 1 fő projektvezetőt, és 4 fő önkéntes koordinátort bízunk meg.

Már szeptember hónapban megkezdtuk a lakosság és az önkormányzatok tájékoztatását, a projekt előkészítését.

Felvettük a kapcsolatot a völgyeségi települések polgármestereivel, az oktatási és egészségügyi intézmények vezetőivel, a munkaügyi kirendeltség vezetőjével, civil szervezetekkel.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Bonyhádi kirendeltsége által szervezett polgármesteri tájékoztatón részletes tájékoztatást adtunk a projektről, az önkéntességről, és az önkéntes pont szolgáltatásairól.

Már a tájékoztatón több polgármester jelezte, hogy azoknak az embereknek, akik nem tudják igazolni az 1 év alatt a 30 napos munkavégzést nagyszámú igénye várható az önkéntes munkára, mert e nélkül a szociális ellátást 2 évre megvonják tőlük. Ezért az önkormányzatok javasolták a települési megbeszéléseket, amelyek során tájékoztatóra hívták be az érintetteket, akik további ellátásához szükséges az önkéntes munka. A megbeszélések során felmértük az önkormányzatoknál a helyi önkéntes munkában elvégezhető feladatokat is. Az önkormányzatokkal együttműködési megállapodást kötöttünk. Így októberben már több településen önkéntes kezdte meg 30 napos közérdekű munkáját.

A munkák koordinálása érdekében folyamatosan kapcsolatot tartunk az önkormányzatokkal, intézményeikkel.

2012. 10. 26-án a bonyhádi Pitypang Óvodában bonyolítottunk le önkéntesekkel sövényültetést, okt. 10-től dolgoznak folyamatosan önkénteseink a Széchenyi általános iskolában, november 07-től a város közterületein a BONICOM közreműködésével, nov.28-tól pedig a városi kórház különböző osztályain és parkjában.

Októbertől Váralján, Mórágyn, Tevelen, Bábaapátiban, Mucsfán dolgoznak önkéntesek a közterületek gondozása terén, 1 fő a váraljai tanodában, 1 fő pedig a kisvejkei tanodában lát el feladatokat.

Önkéntesek segítségével újult meg a Széchenyi István Általános Iskola zárt udvara, részt vállaltak önkénteseink a kistérségi parlagfű vetélfű lebonyolításában, a szülők-nevelők bálja lebonyolításában, a sportpálya átadásában, az Együtt 1 másért Alapítvány fogyatékosoknak rendezett Mikulás ünnepségén is.

Az intézményeket, településeket felosztottuk a 4 koordinátor között. Az önkéntes koordinátorokkal a feladataikat, tapasztalataikat megbeszéléseken pontosítjuk.

A megbeszélések időpontjai: 2012.10.17.; 2012.11.27. ; 2012.12.07.; 2013.02.01.

A projekt ütemterv szerinti lebonyolítása érdekében havi 1 alkalommal projektmenedzsment és konzorciumi megbeszélést tartunk.

Projektmenedzsment ülések időpontja: 2012.10.29; 11. 12.; 12. 21;2013.01.08.; 01.29.;

A projekt hivatalos indító napját, az úgynevezett START Napot 2012. november 15-én tartottuk meg a bonyhádi Vörösmarty Mihál

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

4. Indikátorok

1. A megvalósított önkéntes programba bevont önkéntesek által teljesített önkéntes munkaórák száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.12.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
2. A megvalósított önkéntes programba bevont önkéntesek száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.12.31	Összes változás: 66	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
3. Állami vagy önkormányzati intézménnyel történő együttműködések száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.12.31	Összes változás: 5	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
4. Ebből a hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.12.31	Összes változás: 49	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
5. Helyi önkormányzattal kialakított együttműködések száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.12.31	Összes változás: 6	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
6. Létrejött önkéntes pontok száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.12.31	Összes változás: 1	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől: A rendszer nem engedélyezi a 1. ponton belül az "összes változás" rubrika kitöltését. Tényértékek dátuma: 2012. 12. 31. 1. A megvalósított önkéntes programba bevont önkéntesek által teljesített munkaórák száma: 4762 óra 2. A programba bevont önkéntesek száma: 66 fő

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:

3. Állami vagy önkormányzati intézménnyel történő együttműködések száma: 5 db
4. Ebből hátrányos helyzetű munkavállalók száma: 49 fő
5. Helyi önkormányzattal kialakított együttműködések száma: 6 db
6. Létrejött önkéntes pontok száma: 1. (Bonyhád Perczel Mór utca 9.)

A szociális ellátásból az önkéntes munka nélkül kikerülők jelentős számban, a vártnál jóval nagyobb arányban jelentkeztek önkéntes munkára. Így az általuk vállalt 30-30 munkanap miatt az önkéntes napok száma is jelentősen nőtt a vállalhoz képest.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.03.04 13:40:05
Végleges mentés:	2013.03.04 13:41:39
PDF fájl generálás:	2013.05.12 20:08:58